



中心核「交流・文教ゾーン」整備の見直しのポイント

令和6年5月号の広報りゅうおう折込チラシにてお知らせしました中心核「交流・文教ゾーン」の整備スケジュールと事業費を見直しました。主な見直しポイントは次のとおりです。

ポイント1 コミュニティセンターに公民館機能を併設することとしたため、その検討をする時間を設けるとともに費用を増額しました。

ポイント2 竜王こども園はこれからの就学前児童施設のあり方についての検討や既にある民間施設との協議を丁寧に行うため、スケジュールを見直しました。

ポイント3 公園は町民アンケートや町民ワークショップの意見を反映させるため、スケジュールを調整するとともに費用を増額しました。

ポイント4 近年の社会情勢や人件費・物価高騰を反映させるため、各施設で費用を増額しました。

●整備スケジュール

施設名		令和7年度 (2025年度)	令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)	令和10年度 (2028年度)	令和11年度 (2029年度)	令和12年度 (2030年度)	令和13年度 (2031年度)	令和14年度 (2032年度)
造成工事 道路工事	変更なし	整備	■令和8年4月供用開始						
	見直し前	建築							
竜王小学校	見直し後	建築・開校準備	■令和8年9月開校						
	見直し前	建築							
学童保育所	見直し前	建築							
	見直し後	建築	■令和8年9月開所 (小学校開校に合わせる)						
公園	見直し前		整備						
	見直し後	実施設計	整備		■令和10年3月 供用開始				
学校給食 センター	見直し前				建築				
	見直し後	基本計画	基本設計 実施設計	建築		■令和11年4月供用開始			
コミュニティ センター	見直し前		建築						
	見直し後	検討			基本設計 実施設計	建築	■令和13年4月供用開始		
竜王こども園	見直し前			整備					
	見直し後	検討			基本計画 基本設計	実施設計	建築	■令和14年 4月開園	



※供用開始時期は現時点での予定です。

●整備費用

		見直し後	見直し前
竜王小学校建築		43.6億円	42.1億円
その他施設建築 ※学童保育所、学校給食センター コミュニティセンター、竜王こども園		29.7億円	19.0億円
公園整備、道路・造成・上下水道工事		22.0億円	16.0億円
用地取得		5.9億円	5.9億円
総整備費用		101.2億円	83.0億円
財源内訳	国・県補助金	23.5億円	15.8億円
	地方債(借入金)	58.7億円	50.1億円
	一般財源(基金充当含む)	19.0億円	17.1億円



「交流・文教ゾーン」整備状況(令和7年8月22日撮影)

居住ゾーン、複合ゾーンについて

居住ゾーンおよび複合ゾーンについては、民間企業による整備を計画していますが、実施事業者など具体的なことはまだ決まっていません。今後、具体的な事業内容が決まり次第、その都度お知らせします。

