

竜王町農業振興ビジョン(実施計画)で掲げるリーディングプロジェクトの進捗状況

重点プロジェクト(リーディングプロジェクト)	R5	R6	R7	R8	R9	取組目標	達成状況
1 各集落による話し合いの促進(地域計画の策定)							
① 地域計画の策定	計画	地域計画の策定	地域計画の策定(27集落)	フォロー調査・支援	フォロー調査・支援	フォロー調査・支援	・全地域の地域計画の策定(27集落)
	実績	0地区(手続中 1地区)	29地区(27集落)	説明会、研修会			
② 地域計画に関連した支援	計画	支援内容検討	支援施策実施	支援施策実施	支援施策実施	支援施策実施	
	実績	集落営農活性化事業(5地区)	集落営農活性化事業(4地区)	集落営農活性化事業(3地区)			
③ 地域計画推進会議の開催	計画	会議の開催	会議の開催	会議の開催	会議の開催	会議の開催	
	実績	9回	4回	3回			
		進捗率	20%	40%	60%	80%	100%
2 ほ場や土地改良施設の整備							
① 大区画化等に向けた農業経営の可能性調査	計画	業務発注・調査中間報告	概算額の算出	地元負担等の情報提供	-	-	・土地改良事業費の概算額算出 ・地元負担等の情報提供(27集落) ・集落での話し合い(27集落) ・モデル地区での取組(1地区)
	実績	R5.10契約、中間とりまとめ実施	R7.3業務完了	保全委員協議会			
② 集落での話し合い(地域計画の策定と関連)	計画	研修会・説明会の開催	研修会・説明会の開催	研修会・説明会の開催	研修会・説明会の開催	研修会・説明会の開催	
	実績	地域計画 7回、保全委員協議会 2回	地域計画 5回、保全委員協議会 1回	保全委員協議会 1回			
③ モデル地区の選定・事業実施に向けた検討	計画	-	-	モデル地区の選定(1地区)	モデル地区の事業実施に向けた検討	-	
	実績			(須恵、山中)			
		進捗率	20%	40%	60%	80%	100%
3 観光農園の質・量の充実化							
① 農地(畑)利用の現状把握	計画	現状把握	-	-	-	-	・観光農園の面積の増加(2ha) ※山之上生産組合の観光農園の面積10%に相当
	実績	(農)山之上生産組合から情報提供					
② 農地活用に向けた取組支援	計画	地域計画の策定	地域計画の策定(27集落)	マッチングのしくみ検討	マッチングのしくみ検討	マッチングのしくみ構築	
	実績	(農)山之上生産組合あて説明	地域計画の策定(山之上農林公園)	検討中			
③ 果樹園の新植および改植支援	計画	新植・改植支援	新植・改植支援	支援・面積増加 1ha	新植・改植支援	支援・面積増加 1ha	
	実績	魅力ある農業の創生事業 11名	魅力ある農業の創生事業 3名	魅力ある農業の創生事業 3名			
④ 観光農園におけるサービスの質のさらなる向上支援	計画	システム検討・研修会の開催	システム導入・研修会の開催	研修会の開催・情報発信	研修会の開催・情報発信	研修会の開催・情報発信	
	実績	開催できていない	一部システムの導入	SNS(Instagram等)で情報発信			
⑤ 新たな需要拡大に向けたサービスの開発支援	計画	宿泊客への朝食検討	インバウンド検討	マルシェ・果樹フェアの開催	マルシェ・果樹フェアの開催	マルシェ・果樹フェアの開催	
	実績	検討中	検討中	検討中			
		進捗率	20%	40%	60%	80%	100%
4 農産物直売所への出荷促進							
① 直売所生産振興会議の開催	計画	会議の開催	会議の開催	会議の開催	会議の開催	会議の開催(年4回)	・直売所生産振興会議の開催(年4回) ・農産物直売所の売上金額に占める山之上生産組合と道の駅出荷組合の売上増加(1,600万円)
	実績	道の駅と擦り合わせ中	会議の開催に向けた調整	11月、3月に開催			
② 品目や生産振興策の検討	計画	意向調査・品目調査	-	-	意向調査・品目調査	-	
	実績	道の駅栽培研修会 2回					
③ 生産振興策の実施	計画	-	戦略作物の選定・講習会の開催	戦略作物の選定・講習会の開催	戦略作物の選定・講習会の開催	戦略作物の選定・講習会の開催	
	実績		魅力ある農業の創生事業、道の駅栽培研修会	道の駅栽培研修会			
④ 販売促進策の実施	計画	-	販売フェア・講習会の実施	販売フェア・講習会の実施	販売フェア・講習会の実施	販売フェア・講習会の実施	
	実績		検討中	竜の環、道の駅栽培研修会			
		進捗率	20%	40%	60%	80%	100%
5 学校給食等における町内農産物の利用促進							
① 関係者による検討会議の設置・開催	計画	検討会議の設置・開催(品目供給 1品目)	検討会議の開催(品目供給 1品目)	検討会議の開催(品目供給 1品目)	検討会議の開催(品目供給 1品目)	検討会議の開催(品目供給 1品目)	・令和5年度中に検討会議の立ち上げ ・令和5年度中に新たな品目供給(1品目以上) ・毎年度、供給品目を増加し、令和9年度には少なくとも5品目を供給
	実績	9月 梨、1月 米(きらみずき)	会議の開催に向けた調整	会議の開催に向けた調整			
② 町内農産物納品体制の整備	計画	納品対応策の検討	納品対応策の検討	-	-	-	
	実績	検討中	納品体制等の現状把握				
③ 生産支援	計画	-	-	戦略作物の栽培支援	戦略作物の栽培支援	戦略作物の栽培支援	
	実績			検討中			
④ 食育、食農教育の実施	計画	-	-	-	-	食農教育の実施・看板設置	
	実績						
⑤ 学校給食向けの献立や加工食材の開発	計画	-	-	-	-	加工品の開発・販売検討	
	実績						
⑥ 町内企業の社員食堂等への町内農産物の供給	計画	-	-	-	-	社員食堂への供給検討	
	実績						
		進捗率	20%	40%	60%	80%	100%