

■総合計画策定スケジュール

	令和2年度																	
	10月			11月			12月			1月			2月			3月		
庁内策定委員会				②		③		④			⑤							
審議会			②		③		④		⑤			⑥	答申					
町議会				報告		報告		報告				報告						議決
パブリックコメント										実施	回答							
各種調査結果まとめ																		
計画案作成	骨子・素案作成									パブコメ意見調整								
計画書編集										計画書・概要版デザイン・編集								

《審議会各回の検討事項》

- 10月28日 第2回審議会：各種調査結果等報告、まちの将来像に関する意見交換
- 11月中旬 第3回審議会：計画骨子の検討（基本理念、将来像、施策体系等）
- 12月上旬 第4回審議会：計画素案の検討（施策の大綱等）
- 12月下旬 第5回審議会：計画素案の検討（施策の内容、パブコメ案承認等）
- 1月下旬 第6回審議会：計画案の承認、答申案の確認