

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和07年12月24日

計画の名称	竜王町安全で安心な都市公園づくり その3（防災・安全）													
計画の期間	令和04年度 ~ 令和05年度（2年間）								重点配分対象の該当					
交付対象	竜王町													
計画の目標	竜王町の都市公園（竜王町総合運動公園）について、長寿命化計画の見直しを行い、公園施設の年次的な更新を進めることにより、安全で安心な公園づくりを目指す。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		12	A	12	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 $C / (A + B + C + D)$	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R4		R5
1	施設の老朽化に対し適切な健全度調査を行い、長寿命化計画を見直す			
	施設の老朽化に対し適切な健全度調査を行い、長寿命化計画を見直した都市公園の割合 1箇所100%	0%	100%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R04	R05	R06	R07	R08				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	竜王町	直接	竜王町	-	-	竜王町公園施設長寿命化 計画策定調査	長寿命化計画の見直し 1公 園	竜王町						12	-		
												小計						12		
												合計							12	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 竜王町建設計画課で事後評価を実施	事後評価の実施時期 令和7年12月
	公表の方法 竜王町ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	竜王町総合運動公園の長寿命化計画を策定した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
長寿命化計画に基づき、公園施設の更新を進め安全で安心な公園づくりを行う。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	長寿命化計画を見直した都市公園の割合	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%