

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和01年11月28日

計画の名称	竜王町安全で安心な都市公園づくり（防災・安全）												
計画の期間	平成29年度～平成31年度（3年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	竜王町												
計画の目標	竜王町の都市公園（竜王町総合運動公園）について、長寿命化計画を策定し公園施設の年次的な更新を進めることにより、安全で安心な公園づくりを目指す。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	5	A	5	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 $C / (A + B + C + D)$	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H29		H31
1	施設の老朽化に対し適切な長寿命化計画を策定			
	施設の老朽化に対し適切な長寿命化計画を策定された都市公園の割合 1箇所100%	0%	100%	100%
2	長寿命化計画に基づき、必要な修繕・更新を実施する			
	長寿命化計画に基づき、必要な修繕・更新を実施した都市公園の割合 1箇所100%	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	竜王町	直接	竜王町	-	-	竜王町公園施設長寿命化 計画策定調査	長寿命化計画策定 1公園	竜王町						5	-	-	
	A12-002	公園	一般	竜王町	直接	竜王町	-	-	竜王町公園施設長寿命化 対策支援事業	総合運動公園(13.8ha)	竜王町						0	-	-	
											小計						5			
											合計							5		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
事業終了後、事業実施担当課において実施。	令和元年11月
	公表の方法
	竜王町ホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・ 竜王町総合運動公園施設長寿命化計画が策定できた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
・ 健全度調査において、全施設が評価C以上であったことから重点配分対象外となった。このため、竜王町公園施設長寿命化対策支援事業については、別に定める計画において実施するものとし、引き続き安全で安心な公園づくりを目指す。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	竜王町総合運動公園長寿命化計画策定率	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%
2	竜王町総合運動公園修繕・更新率	
	最終目標値	100%
	最終実績値	0%

