

令和6年度竜王町重点施策プロジェクトの取組実績整理シート

1 「竜王町コンパクトシティ化構想」の推進					
重点施策プロジェクト項目	関係課	令和6年度時点の計画			令和6年度の実績
		令和6年度の取組み	短期(4年間)の取組み	中期(5～10年間程度)の取組み	
《コンパクトシティ化構想》 1 「交流・文教ゾーン」整備の推進 (事業用地の造成、新設道路の整備、公園の基本設計、ゾーンの一体的なデザイン検討、新こども園および学校給食センター移転新築整備)	中心核整備課 未来創造課 教育総務課 学校教育課 健康推進課 生活安全課 建設計画課 学校給食センター	【交流・文教ゾーン】 ・造成工事 ・新設道路工事 ・公園基本設計(町民ワークショップ、情報発信) ・ゾーンの一体的なデザイン検討 【学校給食センター】 ・整備、運営手法の情報収集、検討	【交流・文教ゾーン】 ・造成工事完了 ・新設道路工事完成・供用開始 ・公園実施設計、工事完成、供用開始 ・「交流・文教ゾーン」管理主体の検討 【中心核整備】 ・「複合ゾーン」の整備検討 【新こども園(ハード)】 ・基本設計、実施設計 ・建設工事 【学校給食センター】 ・整備、運営手法の検討 ・基本設計、実施設計、建築工事	【中心核整備】 ・「複合ゾーン」の整備推進 【新こども園(ハード)】 ・完成、開園 ・現こども園の解体と敷地の活用 【学校給食センター】 ・完成、稼働	【交流・文教ゾーン】 ・開発行為に関する工事の検査済証(1工区) ・ゾーン内の上下水道管布設工事完了 ・公園基本設計(町民ワークショップ3回、アンケート調査、検討委員会等) ・埋蔵文化財本発掘調査(こども園敷地) ・進捗状況の周知 ・中心核エリアの市街化区域編入に向けた調整 ・各施設建築時期の再調整 ・各施設整備に係るPFI/PPP活用の検討 ・町道綾戸橋本西線道路改築工事その3完了、その4発注 【新こども園(ハード)】 ・整備に向けた課題の洗い出し ・公設、民設それぞれの課題整理 【学校給食センター】 ・庁内で新施設整備検討会議を開催し、必要な機能や整備スケジュールを検討
《コンパクトシティ化構想》 2 竜王小学校移転新築整備の推進 (新小学校の建設、移転への準備と安全な通学路の確保、学童保育所の実施設計)	中心核整備課 教育総務課 学校教育課 建設計画課 健康推進課	【新竜王小学校】 ・建設工事着工 ・通学路の整備準備 ・スクールバスの運用調整 ・備品等の確認と屋移りの準備 【学童保育所】 ・実施設計	【新竜王小学校】 ・建設工事完成 ・通学路の整備 ・スクールバスの運行準備、運行 ・備品等の購入と屋移り ・開校 【学童保育所】 ・建設工事、完成 ・開所 ・現学童保育所の活用検討		【新竜王小学校】 ・建設工事契約締結 ・安全祈願祭および起工式 ・工事着手 【通学路の整備】 ・竜王橋付近道路拡幅事業橋梁予備設計および地質調査を実施(県) ・綾戸交差点西側県道通学路の詳細設計を実施(県) ・関係者との協議、調整 【学童保育所】 ・実施設計、建設費の予算計上
《コンパクトシティ化構想》 3 住宅等の整備推進 (「居住ゾーン」整備基本構想の策定と具現化に向けた準備、町有地・民間用地と空き家・空き地の活用)	未来創造課 建設計画課 中心核整備課 総務課	【居住ゾーン】 ・サウンディング調査の実施 ・基本構想(コンセプト)作成 ・土地利用構想図作成 ・事業者募集準備 ・市街化区域編入に向けた調整 ・歯科診療所のあり方検討 【全域】 ・空家等対策計画の更新 ・須恵、鶴川地区の町有地活用 ・空き家等実態調査の実施	【居住ゾーン】 ・市街化区域編入 ・事業者募集選定 ・工程決定 ・現小学校解体 ・用地調整 ・開発手続き、整備工事 ・分譲開始 【全域】 ・空き地・空き家の活用検討、活用推進 ・都計法34条11号エリアの申請	【居住ゾーン】 ・現こども園解体 ・整備工事の継続 ・分譲工程の管理 【全域】 ・町有地、空き地・空き家の活用検討、活用推進	【居住ゾーン】 ・サウンディング調査実施 ・基本構想作成 ・土地利用構想図作成 ・市街化区域編入に向けて関係者協議 【全域】 ・若者定住、住宅地確保のため、須恵町有地の売却に係る入札を公告 ・地区計画制度を活用した民間開発による住宅地整備の手続きを進めた。 ・空き家等実態調査を実施
《コンパクトシティ化構想》 4 地域コミュニティ組織(自治会)の維持・活性化 (自治会×行政、自治会×区民、自治会×自治会の意識の醸成と議論の拡大、自治会支援組織立ち上げの検討)	未来創造課 総務課 生涯学習課 生活安全課 福祉課 健康推進課	・自治会への依頼事項に係る棚卸しを継続 ・自治会内での検討を支援(伴走型) ・テーマ型組織による自治会活動支援の検討 (自治会支援組織のタコづくり)	・自治会への依頼事項に係る棚卸しを継続 ・自治会内での検討を支援(伴走型) ・テーマ型組織による自治会活動支援の検討 ・自治会支援組織の検討、設立	・自治会への依頼事項に係る棚卸しを継続 ・自治会内での検討を支援(伴走型) ・テーマ型組織による自治会活動支援の検討、実行 ・自治会支援組織の運営と自立への道筋検討	・テーマ型組織との交流 ・区長間の情報交換の場づくり ・中間支援組織設立のための庁内体制の検討
《コンパクトシティ化構想》 5 地域活動の拠点と公民館機能を併せ持つ竜王町にふさわしいコミュニティセンターの整備検討 (必要な機能・規模、費用、スケジュール、管理手法等の検討)	未来創造課 生涯学習課 公民館 総務課	【公民館】 ・新施設に必要な機能等の抽出 【コミセン】 ・必要な予算の確保 ・コミセンに必要な機能等の抽出 ・複合施設としての機能、規模等の整理 ・運営方法、受託組織等の検討	【公民館】 ・利用者等意向の聴取、集約 ・検討委員会の設置(方針決定) ・方針に基づき、移行の準備 【コミセン】 ・設計、建築のための拠点整備交付金の事前相談 ・基本設計	【コミセン】 ・拠点整備交付金の申請 ・実施設計、建築工事 ・開設の準備、供用開始 ・受託組織による自律的な運営 ・自主事業の活性化 ・「交流・文教ゾーン」全体の維持管理	【公民館・コミセン】 ・建築時期の再調整 ・建設までのプロセスを公民館、コミセンの担当にて確認

2 「活力あふれるまちづくり」の推進					
重点施策プロジェクト項目	関係課	令和6年度時点の計画			令和6年度の実績
		令和6年度の取組み	短期(4年間)の取組み	中期(5～10年間程度)の取組み	
6 新たな産業用地の確保 と新分野の企業誘致、 町内立地企業との連携強化 (事業化に向けた推進、経済交竜会の連 携強化)	商工観光課 建設計画課 未来創造課	【産業用地】 ・地元および地権者の合意形 成 ・開発事業者選定 【企業誘致】 ・町内工業団地の全区画早期 操業 【連携強化】 ・竜王町経済交竜会会員の拡 大と連携の強化	【産業用地】 ・用地の開発に向けた具体的 な準備 ・用地造成への着手 【企業誘致】 ・竜王インター周辺用地での早 期操業 【連携強化】 ・竜王町経済交竜会会員と連 携した定住促進策の展開	【産業用地】 ・用地造成の完成 【企業誘致】 ・新たな用地への企業誘致の 推進	【産業用地】 ・用地関係者等との意見交換 会を実施 ・開発事業者の選定には至ら ず。 ・市街化編入区域の候補地と して調整 【企業誘致】 ・滋賀竜王工業団地への進出 企業が決定 ・町内工業団地全区画で操業 に目途 【連携強化】 ・竜王町経済交竜会への会員 勧誘を実施 ・経済交竜会として県に対し、 要望活動を実施 ・経済交竜会会員へ「居住ゾー ン」整備関係アンケートを実施し、 結果を共有 ・町内立地企業との包括連携 協定を検討
7 道路ネットワークの整備促進 (国道8号東近江区間・広域幹線道路、町 内幹線道路のバイパス化等の整備促進)	建設計画課 未来創造課	【国道8号】 ・国への要望活動を継続、強 化 ・東近江区間で国が行う「(交 通円滑化や幹線道路の機能 強化等に係る)調査」への協 力、連携 ・西横関交差点改良事業の用 地取得完了、工事着手 【広域幹線道路】 ・野洲・湖南・竜王総合調整協 議会による勉強会と県要望の 継続 ・県道と町道の役割分担の整 理 ・交通量シミュレーションの実施 【町内幹線道路】 ・近江八幡竜王線(庄・林)ル ート、構造等の調査 ・県道と町道の役割分担の整 理	【国道8号】 ・国への要望活動を継続、強 化 ・東近江区間での「概略ルート ・構造の検討」着手 ・西横関交差点改良事業の完 成 【広域幹線道路】 ・野洲・湖南・竜王総合調整協 議会による勉強会と県要望の 継続 ・ルート、構造の決定、県道路整 備アクションプログラムへの位置付 けと新規事業化 【町内幹線道路】 ・近江八幡竜王線(庄・林)新規 事業化(調査、設計、用地)	【国道8号】 ・国への要望活動を継続・強 化 ・東近江区間での新規事業化 【広域幹線道路】 ・野洲・湖南・竜王総合調整協 議会による勉強会と県要望の 継続 ・事業推進(用地、工事) 【町内幹線道路】 ・近江八幡竜王線(庄・林)事業 推進(用地、工事) ・他の区間・路線への事業拡 大	【国道8号】 ・国への要望活動を継続 ・東近江区間で国が行う「(交 通円滑化や幹線道路の機能 強化等に係る)調査」への協力 【西横関交差点改良事業】 ・国が用地補償契約完了 ・県が詳細設計等を実施 ・国、県および西横関自治会 との協議、調整 【広域幹線道路】 ・野洲・湖南・竜王総合調整協 議会による勉強会と県要望の 継続 ・県道と町道の役割分担の整 理 ・交通量シミュレーションの実施 【町内幹線道路】 ・近江八幡竜王線(庄・林)の ルート等次年度業務実施に向け た検討
8 道の駅を核とした周辺地域 の機能拡充 (アグリパーク竜王(南部地域)、竜王かが みの里(北部地域))	商工観光課 農業振興課 建設計画課	【道の駅アグリパーク竜王】 ・魅力ある農業の創生事業を 継続(果樹苗木購入およびビ ニールハウスへの補助) ・ホテル建設に向けた道路付帯 工事 【道の駅竜王かがみの里】 ・取得土地の活用検討、土地 の取得 ・町道山面鏡西線用地測量、 建物調査 ・滋賀国道事務所との協議	【道の駅アグリパーク竜王】 ・ホテル建設、完成、開業 ・駐車場拡張を含む施設機能 の充実に向けた検討、協議 【道の駅竜王かがみの里】 ・取得土地での新規事業化 ・町道山面鏡西線整備工事着 工、供用開始 ・周辺地域での新たな住宅地 の開発、造成、分譲	【道の駅アグリパーク竜王】 ・施設機能の充実の実現 【道の駅竜王かがみの里】 ・取得土地での事業拡大 ・道の駅と連携し、相互に利 益を生み出す体制の構築	【道の駅アグリパーク竜王】 ・魅力ある農業の創生事業を 継続(果樹苗木購入(3者)お よびビニールハウス整備(2者)へ 補助) ・ホテル建設に向けた動向把 握、折衝 ・ホテル建設に向けた開発の完 了検査を実施 【道の駅竜王かがみの里】 ・取得土地の購入処理、所有 権移転登記 ・町道山面鏡西線のうち一部 の用地測量を完了
9 ふるさと納税対策の強化 (魅力的な返礼品の開発と発信力の強化、 企業版ふるさと納税制度の推進)	商工観光課 未来創造課	【ふるさと納税】 ・返礼品の供給量拡大と新商 品の開発 ・加工所の誘致に向けた準備 【企業版ふるさと納税】 ・寄附の個別依頼 ・税制優遇制度の延長要望 ・募集業者への委託	【ふるさと納税】 ・返礼品の供給量拡大と新商 品の開発 ・加工所の誘致・操業開始 【企業版ふるさと納税】 ・寄附の個別依頼 ・税制優遇制度の延長要望 ・募集業者への委託 ・寄附企業との関係構築	【ふるさと納税】 ・返礼品の供給量拡大と新商 品の開発 【企業版ふるさと納税】 ・寄附の個別依頼 ・税制優遇制度の延長要望 ・募集業者への委託 ・寄附企業との関係構築	【ふるさと納税】 ・返礼品の供給量拡大と新商 品の開発等により、寄附額が 15億円に到達(前年比約3倍) ・加工所の誘致に向けた準備 【企業版ふるさと納税】 ・寄附の個別対応 ・地域再生計画の申請

10 農業振興ビジョンに基づく、持続可能な竜王農業の推進 (「地域計画」の策定推進、農業経営可能性調査の実施、魅力ある「竜王」農畜産物の生産と産地づくり、地域おこし協力隊員の活動支援)	農業振興課 商工観光課	【地域計画の策定推進】 ・地域計画推進会議の開催 ・地域計画案および目標地図案の意見聴取、縦覧公告、策定公告 ・地域計画研修会の開催 ・全集落を対象とした中間確認の実施 ・地域計画と農振見直しの整合 【農業経営可能性調査】 ・農業経営可能性調査の実施 【魅力ある農畜産物の生産と産地づくり】 ・大区画化へのロードマップ作成に向けた業務の取りまとめ ・魅力ある農業の創生事業補助金の効果的な執行 ・観光果樹園の未利用地の活用に向けた検討 ・道の駅の栽培研修会の開催 ・道の駅直売所の機能強化に向けた新たな会議体の発足 ・学校給食における地場産農産物の利用検討に向けた新たな会議体の発足 【地域おこし協力隊】 ・農業振興に関わる協力隊員を新たに委嘱	【地域計画の達成】 ・地域計画の達成に向けた具体的な推進策の展開 ・地域計画研修会の開催 ・全集落を対象とした中間確認の実施 【農業経営可能性調査】 ・農業経営可能性調査を反映した施策の組み立てと実行 【魅力ある農畜産物の生産と産地づくり】 ・大区画化へのロードマップの作成と推進 ・観光果樹園の未利用地の活用 ・道の駅直売所の機能強化に向けた新たな会議体の定着 ・学校給食における地場産農産物の利用検討に向けた新たな会議体の定着 【地域おこし協力隊】 ・地域おこし協力隊員の活動への継続した支援	【地域計画の達成】 ・地域計画の達成 ・取組みの更なる拡大 【魅力ある農畜産物の生産と産地づくり】 ・大区画化の実現 ・農畜産物生産の更なる拡大と魅力的な竜王農業の確立 【地域おこし協力隊】 ・地域おこし協力隊の効果的な活動分野を継続して検討	【地域計画の策定推進】 ・地域計画推進会議の開催 ・地域計画案および目標地図案の意見聴取、縦覧公告、策定公告 ・地域計画研修会の開催 ・全集落を対象とした中間確認の実施 ・地域計画との整合を図りつつ、農振全体見直しの完了 ・全集落の地域計画の策定 【農業経営可能性調査】 ・農業経営可能性調査の実施 【魅力ある農畜産物の生産と産地づくり】 ・大区画化等に向けたモデル地区の選定 ・魅力ある農業の創生事業補助金の効果的な執行 【地域おこし協力隊】 ・農業振興に関わる協力隊員を新たに委嘱
11 2025滋賀国民スポーツ大会の開催に向けた着実な準備 (国スポ実行委員会の運営と機運の醸成、特定強化選手の育成、ボルダリングジムの活用、総合運動公園施設の整備等)	生涯学習課 建設計画課	【国スポ運営】 ・国スポ実行委員会各種会議の開催 ・リハ大会、本大会開催要項(案)作成 ・会場レイアウトの確定 ・各運営体制の編成 ・ボランティアの募集 ・佐賀国スポ視察 ・事業費の積算、精査 ・必要な業務の発注 【普及啓発・機運醸成】 ・スポーツライミング競技選手強化育成 ・滋賀国スポ予選会への出場 ・体制の強化 ・アンバサダーによる滋賀国スポの機運醸成、情報発信 ・ボルダリング普及啓発 ・小学3年生以上の児童への体験教室の開催 ・ポスター、のぼり旗等の作成 【施設】 ・ドラゴンボルダリングジムの活用 ・総合運動公園の効果的な改修工事の実施	【国スポ運営】 ・会場設営 ・リハ大会 ・本大会 ・報告会開催 ・実行委員会解散総会 【普及啓発】 ・ホルダー体験教室を毎年実施 ・事業団事業スクールの継続 ・スポーツ振興として新たな取組みの検討 ・レガシーの継承		【国スポ運営】 ・競技施設設営・設置業務 ・事業費の算定 ・リハ大会、本大会開催関係要項等作成 ・競技役員等の調整 ・会場レイアウトの確定 ・輸送計画、配宿調整 ・総会、常任委員会、専門委員会の開催 ・ボランティア募集 ・機運醸成イベントの開催 ・特定強化選手の育成 ・ボルダリングジムの活用 ・小学生ホルダー体験教室の実施 【施設】 ・芝生広場の拡張 ・屋外トイレおよび管理棟トイレの改修 ・長寿命化対策としてドラゴンハットの屋根の一部を改修 ・採暖室の修繕

3 「安心して暮らせるまちづくり」の推進					
重点施策プロジェクト項目	関係課	令和6年度時点の計画			令和6年度の実績
		令和6年度の取組み	短期(4年間)の取組み	中期(5～10年間程度)の取組み	
12 地域共生社会の実現に向けた総合相談支援体制の推進 (潜在的ニーズの把握、多面的支援の検討、要支援者見守りリストの作成、分野横断的に相談対応ができる人材の育成)	福祉課 健康推進課 自立支援課	・潜在的ニーズの把握 ・外国人、ひとり親家庭などの生活実態の把握 ・重層的支援会議の定期開催(月1回)教育分野の参画 ・トータルアセスメント力向上研修の開催(年10回) ・くらし政策会議の開催 ・専門職初任者研修の実施 ・要支援者見守りリストの作成	・福祉部門の一体配置を機とした課を越えたOJTによる人材育成 ・こども分野の切れ目のない支援を推進		【庁内連携】 ・重層的支援会議(12回) ・トータルアセスメント研修(10回) ・窓口ワンストップワーキング(1回) ・要支援者見守りリストの作成と定着化(3ヶ月毎にリストを更新) ・妊娠婦、子育て家庭、ひとり親家庭等の相談体制および伴走的支援の充実 【多機関協働事業】 ・子育てネット、社協、やまびこ作業所等で構成する「ちえりんぐ」に参加
13 河川改修等の整備 (日野川中流部・トランク河川の改修促進、河川愛護活動への支援)	建設計画課	・国・県への要望活動の継続 ・日野川中流部の事業推進(調査、設計) ・トランク河川堤防強化の重点的な整備、護岸等の計画的な修繕等 ・河川愛護活動への積極的な支援、サポートの継続	・国・県への要望活動の継続 ・日野川中流部の事業推進(調査、設計、用地、工事着手) ・トランク河川堤防強化の計画的かつ重点的な整備、護岸等の計画的な修繕等 ・河川愛護活動への積極的な支援、サポートの継続	・国・県への要望活動の継続 ・日野川中流部の事業推進(用地、工事) ・トランク河川堤防強化の計画的かつ重点的な整備、護岸等の計画的な修繕等 ・河川愛護活動への積極的な支援、サポートの継続	・国・県への要望活動の継続 ・各河川に対する自治会要望等への対応。 ・河川愛護に対する自治会へのサポート(重機による除草作業) ・日野川、祖父川でトランク河川堤防強化工事を実施 ・新川の護岸工事修繕
14 こども家庭支援施策の充実と連携強化 (包括的な切れ目のない支援継続、子ども計画の策定、組織横断的な施策の展開、新こども園の整備に向けた検討、病児・病後児保育への対応検討等)	健康推進課 自立支援課 未来創造課 教育総務課 学校教育課 建設計画課 商工観光課	【こども家庭支援施策】 ・こども計画の策定 ・こどもまんなか会議の開催 ・一時預かり事業および結婚新生活支援事業の円滑な運営 【こども園(ソフト)】 ・新こども園整備に向けたあり方の具体的な討議、調整 【病児病後児保育事業】 ・事業設置場所、事業実施方法検討 【放課後等デイサービス事業】 ・事業設置場所等協議 ・事業者との協議	【こども家庭支援施策】 ・議会と連携したこども議会の開催 【こども園(ソフト)】 ・新こども園整備に向けたあり方の具体的な討議、調整 ・新こども園基本構想策定 【病児病後児保育事業】 ・病児病後児保育への対応検討決定、施設設置 【放課後等デイサービス事業】 ・事業設置場所等決定 ・放課後等デイサービス提供開始	【こども園(ソフト)】 ・開園 【病児病後児保育事業】 ・病児病後児保育事業開始	【こども家庭支援施策】 ・こども計画の策定 ・こどもまんなか会議の開催 ・一時預かり事業および結婚新生活支援事業の円滑な運営 ・病児保育事業の検討 【こども園(ソフト)】 ・新こども園整備に向けたあり方の具体的な討議、調整 【病児病後児保育事業】 ・事業設置場所、事業実施方法検討 【放課後等デイサービス事業】 ・事業設置場所等協議 ・事業者との協議
15 生きて働く基礎学力の定着をめざした学習活動の充実と教育環境の向上 (一人一台端末の効果的な活用による授業改善、竜王中学校・竜王西小学校施設の環境整備を検討)	学校教育課 教育総務課	【一人一台端末を活用した授業改善】 ・小中学校教員のICT活用部会員による先進地視察研修の実施 ・授業におけるICTの効果的な活用についての小中学校の自主公開研究発表会への支援 ・長文読解力の向上に向けた取組の推進 ・デジタル百ます計算の試験的導入 ・小学校の徹底反復学習の充実による基礎基本の徹底 ・こ小中の系統的な英語教育の更なる充実と中学英語の強化 【竜王西小学校の環境整備】 ・トイレ改修設計	【一人一台端末を活用した授業改善】 ・長文読解力の向上に向けた取組の推進 ・CBT(タブレット端末を活用したテスト)に向けた活用スキルの研修 ・デジタル百ます計算の導入 ・小学校の徹底反復学習の充実による基礎基本の徹底 ・こ小中の系統的な英語教育の更なる充実と中学英語の強化 【竜王西小学校の環境整備】 ・トイレ改修工事 ・体育館大規模改修設計、工事 【竜王中学校の環境整備】 ・トイレ改修設計、工事	【一人一台端末を活用した授業改善】 ・長文読解力の向上に向けた取組の推進 ・CBTスキルの研修 ・ICTの効果的な活用による個別最適な学びと協働的な学びの推進 【竜王西小学校の環境整備】 ・校舎大規模改修設計、工事 【竜王中学校の環境整備】 ・体育館大規模改修設計、工事	【一人一台端末を活用した授業改善】 ・小中学校教員のICT活用部会員が先進地である長浜市を視察し学習支援ソフトの活用について研修 ・小学校の校内研究会において長文解読につながる講話を実施 ・脳の活性化の観点からデジタル百ます計算の導入は見送り ・小学校の徹底反復学習を継続して実施 ・英語授業にかかる授業研究会を開催(3回) 【竜王西小学校の環境整備】 ・トイレ改修工事検討業務の実施 ・トイレ改修工事実施設計業務の発注準備

4 「みんなで進めるまちづくり」の推進					
重点施策プロジェクト項目	関係課	令和6年度時点の計画			令和6年度の実績
		令和6年度の取組み	短期(4年間)の取組み	中期(5～10年間程度)の取組み	
16 竜王町DX推進計画に基づく 取り組みの推進 (マイナンバーカードの活用、RPA・AI導入事務の拡大、書かない窓口・庁舎のFreeWi-Fi・キャッシュレス決済の導入等利便性の向上)	未来創造課 総務課 住民課 税務課 出納室	・マイナンバーカードの活用等による行政手続オンライン化の推進 ・RPA・AI導入事務の利用拡大 ・キャッシュレス決済の導入 ・庁舎のFreeWi-Fi導入検討 ・行政システム標準化、ガバメントクラウドへの移行に向けたシステム構築内容の検討	・マイナンバーカードの活用等による行政手続オンライン化の拡大 ・RPA・AI導入事務の利用拡大 ・キャッシュレス決済の利用拡大 ・庁舎のFreeWi-Fi導入 ・行政システム標準化、ガバメントクラウドへの移行	・行政システム標準化、ガバメントクラウドの安定的な運用	・行政手続のデジタル化に対応する例規の整備 ・キャッシュレス決済対応レジ導入 ・行政システム標準化、ガバメントクラウドへの移行に向けたシステム構築内容の検討
17 住民対応窓口のワンストップ化に向けた庁舎の改修 (総合庁舎1階改修工事の管理と事務所移転の準備、保健センター・福祉ステーションの利活用・改修の準備)	総務課 住民福祉部門 産業建設部門 未来創造課	【総合庁舎】 ・産業建設部門の西館での業務開始 ・総合庁舎1階改修工事の実施 【福祉St、保健C】 ・福祉ステーションの発達支援センターへの改修実施設計 ・保健センター事務室を社会福祉協議会事務室として活用するための詳細な協議、調整	【総合庁舎】 ・総合庁舎1階での住民対応窓口のワンストップ化開始 【福祉St、保健C】 ・福祉ステーション、保健センターの改修工事 ・発達支援センターの移転、運用開始		【総合庁舎】 ・産業建設部門の西館への引越、業務開始 ・1階事務室等改修工事完了 【福祉St、保健C】 ・関係機関との調整 ・実施設計 ・改修工事費の予算計上
18 信頼される行政サービスの提供と行政事務の効率化 (人材育成基本方針の実践、働き方改革の推進、まちづくり・政策推進等行政情報のきめ細かな発信等)	総務課 未来創造課 教育総務課	【人材育成基本方針の実践】 ・人事面談の充実 ・人事評価制度の改善検討 ・働き方改革の実践 ・適正な職員定数の検討 ・処遇改善の検討 ・職員採用募集時期等の工夫 【行政情報の発信】 ・わかり易い資料等の作成 ・情報発信機会の拡大 【事務改善委員会】 ・事務改善委員会の継続開催 ・事務改善事項の実施	【人材育成基本方針の実践】 ・研修機会の充実 ・人事評価制度の改善 ・職員定数の見直し ・処遇改善の実施 ・持続できる職員数の確保 【行政情報の発信】 ・町民との情報共有機会の開催		【人材育成基本方針の実践】 ・職員面談の実施 ・職員定数の見直し ・職員採用募集時期の前倒し ・人事評価において継続的に低評価となった職員への対応策を明確化 ・管理職手当の見直し検討 【行政情報の発信】 ・広報、町HP、定例記者会見、インスタグラム、YouTube等多様な媒体を活用し、わかりやすく、効果的に行政情報を発信 【事務改善委員会】 ・会計年度任用職員が行う事務処理の見直し ・これまでの事務改善に対する意見、新たな事務改善事項と改善案について、職員向けアンケートを実施
19 町制施行70周年に向けた準備と機運の醸成 (式典・関連イベント、記念誌等の準備、情報発信と機運の醸成)	総務課 未来創造課 全課対象	・ロゴマークの募集 ・記念誌、動画作成 ・表彰準備 ・チョイソコリゅうおうラッピング	・記念式典開催 ・記念イベント ・PR事業	・75周年、80周年に向けた準備	・70周年記念式典の開催準備 ・70周年記念補助金制度導入 ・各企業との地域包括連携協定の検討 ・巡回ラジオ体操の誘致
5 「新時代へのチャレンジ」の推進					
重点施策プロジェクト項目	関係課	令和6年度時点の計画			令和6年度の実績
		令和6年度の取組み	短期(4年間)の取組み	中期(5～10年間程度)の取組み	
20 バイオマス産業都市構想に基づくバイオマス資源の地域内循環の実現 (バイオマス産業都市推進協議会の運営、バイオガス化プロジェクトの具現化、資源循環現地実証等)	農業振興課 生活安全課	【共通】 ・持続できる事業とするための組織のあり方を検討 【バイオガス化プロジェクト】 ・バイオマス推進協議会の開催 ・専門部会(バイオガス化部会、炭化・熱利用部会)の発足 ・水稻でのバイオ堆肥および液肥の栽培実証 ・協議会員視察研修会 ・先進地視察の実施 ・バイオガスの本格プラント設置までに必要なタスクの確認および調整 【カーボンネガティブプロジェクト】 ・農業技術振興センターとの意見交換 【熱利用プロジェクト】 ・エネルギー作物の栽培実証 ・バイオマスボイラーの設置の検討 ・バイオマスボイラーの購入および燃焼実験の開始	【共通】 ・バイオマスプロジェクト全体の実施主体の設置 ・町の特徴的な資源循環の取組による価値を踏まえた、高付加価値の具現化に向けた協議検討 【バイオガス化プロジェクト】 ・プラントの建設、稼働 ・バイオ堆肥および液肥の活用 ・事業の収益化 【カーボンネガティブプロジェクト】 ・事業化の準備 【熱利用プロジェクト】 ・エネルギー作物の栽培 ・バイオマスボイラーの設置、稼働	【共通】 ・町の特徴的な資源循環の取組による価値に対する支持、共感の拡大と、高付加価値の具現化の実現 【バイオガス化プロジェクト】 ・プロジェクトの安定的な継続 【カーボンネガティブプロジェクト】 ・プロジェクトの安定的な継続 【熱利用プロジェクト】 ・プロジェクトの安定的な継続	【共通】 ・持続できる事業とするための組織のあり方を検討 ・部会の設置 【バイオガス化プロジェクト】 ・バイオマス推進協議会の開催 ・専門部会(バイオガス化部会、炭化・熱利用部会)の発足 ・水稻でのバイオ堆肥および液肥の栽培実証 ・協議会員視察研修会 ・先進地視察の実施 ・新たな事業スキームによる事業実施に向けた検討 【カーボンネガティブプロジェクト】 ・地域おこし協力隊による炭化器での炭化実験の実施 【熱利用プロジェクト】 ・エネルギー作物の栽培実証 ・バイオマスボイラーの購入および燃焼実験 ・バイオマスボイラーの設置の検討
21 将来に向けた新たな施策の調査・研究・準備 (デジタル田園都市国家構想、交付税制度等)	総務課 未来創造課 生活安全課	・デジタル田園交付金の申請に必要な地域再生計画の基となる総合戦略を改訂 ・国事業の個別補助金化への継続要望	・総合計画後期基本計画等の策定	・第七次竜王町総合計画策定	・総合計画後期計画等策定に向けた準備(アンケートの実施等) ・新しい地方経済・生活環境創生交付金(旧デジタル田園交付金)の活用 ・次予算編成に向けての知事要望において、「国策として実施する事業の個別補助金化」を継続要望