


竜王町コンパクトシティ化構想に基づく中心核（交流・文教ゾーン）整備

【位置図】



【概略スケジュール】

	令和5年度 (2023年度)	令和6年度 (2024年度)	令和7年度 (2025年度)	令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)	令和10年度 (2028年度)
竜王小学校	土地収用法事業認定 用地取得・開発許可・農地転用許可	造成	建築			
竜王こども園				建築		
学童保育所				建築		
学校給食センター						建築
コミュニティセンター					建築	
公園					整備	
共用駐車場				整備		
歩行者専用道路				整備		
管理用通路				整備		
新設道路				整備		