

竜王町 農業振興ビジョン[実施計画]



令和5年(2023年)5月

竜王町

目次

第1章 竜王町農業振興ビジョン(実施計画)について.....	1
第2章 5年間で実施する取組.....	2
第3章 リーディングプロジェクト(重点プロジェクト).....	8
1 各集落による話し合いの促進(地域計画の策定)	9
2 ほ場や土地改良施設の整備.....	13
3 観光農園の質・量の充実化.....	15
4 農産物直売所への出荷促進	18
5 学校給食等における町内農産物の利用促進	20
■資料編	
○策定経過	
○竜王町農業振興ビジョン策定委員会 委員名簿	
○竜王町農業振興ビジョン策定部会 委員名簿	

第1章 竜王町農業振興ビジョン(実施計画)について

○令和4年(2022年)6月に、本町の農業の持続的な活性化や農業と連携したまちのあり方、産業のあり方、住民・事業者のあり方について描き、その実現に向けた取組を定める「竜王町農業振興ビジョン(基本構想)」を策定しました。

○基本構想では、おおよそ30年先の将来を見通しながら、当面10年間に取り組む基本的方向(5つの戦略)を示しました。

*期間:令和4年度(2022年度)から令和13年度(2031年度)まで

○基本構想を踏まえて、当面5年間に実施する施策を「竜王町農業振興ビジョン(実施計画)」として定めます。

*期間:令和5年度(2023年度)から令和9年度(2027年度)まで

■参考:本町が目指す将来像および10年間に取り組む基本的方向(基本構想)

●本町農業の将来像(30年後)

しが竜王グッドサークル農業

ヒトとモノとカネが廻り、地域と環境と人の幸せにつながる循環型農業



●5つの戦略(この10年間に取り組む基本的方向)

戦略1 魅力的な仕事として継続・向上できる「プロフェッショナル農業」

戦略2 町内外の交流を産み出す「観光・6次化農業」

戦略3 生きがいや福祉、教育など、町民の幸福度が向上する
「地消地産・健康農業」

戦略4 竜王町の原風景と環境を守る「土地利用型農業」

戦略5 未来社会を先導する「循環型農業」

第2章 5年間で実施する取組

○5年間で実施する取組について、戦略ごとに示します。

○重点的に取り組む施策を「リーディングプロジェクト(重点プロジェクト)」として位置付けます。

リーディングプロジェクトは、関係者によるチームを構築するなど、プロジェクトの内容や進め方等について随時検討しながら推進します。

○取組項目で記載する「バイオマス資源循環の推進」については、竜王町バイオマス産業都市構想に基づき、具体的に進めます。

戦略1: 魅力的な仕事として継続・向上できる「プロフェッショナル農業」

施策の柱	取組項目	取組内容 【関連する事業等】	リーディング プロジェクト	実施主体 (◎主体、○連携・支援)					
				農業者	町民	J A	町	県	その他
1 農業者の 確保 (新規就 農・人材 育成)	① 各集落による話し合いの促進 (地域計画の策定)	関係機関と連携し、地域計画の策定を推進することで、地域農業の課題を明確にし、将来の農業の方向性に応じた取組を実施します。 【地域計画策定推進事業】 *実施主体「その他」は、農地中間管理機構等を想定	○ (重P1)	○	○	○	◎	○	○
	② 多様な経営体・労働力の確保	町内立地企業等と連携し、地域農業の労働力不足を解消するための取組を実施します。 【異業種からの参入支援】		○	○		◎	○	○
	③ 新規就農者支援	就農希望者や新規就農者への農業経営に関する助言や資金の交付等を行います。 【農業次世代人材投資事業】		○		○	◎	○	
2 経営の 多角化	① 経営の多角化支援	米・麦・大豆だけでなく、高収益作物等を促進することにより、経営の多角化を図ります。 【水田活用作物の選定・実践】		○		○	◎	○	

施策の柱	取組項目	取組内容 【関連する事業等】	リーディング プロジェクト	実施主体 (◎主体、○連携・支援)					
				農業者	町民	J A	町	県	その他
3 耕畜連携 の推進	① バイオマス 資源循環の 推進	賦存するバイオマス資源の利活用を図り、経済性を確保した新たな農業生産をめざしたプロジェクトを進めます。 【耕・畜・工連携バイオマス資源循環事業】 *実施主体「その他」は、民間企業や竜王町畜産振興部会等を想定	* バイオマス 産業都市 構想	○	○	○	○	○	◎
	② 畜産競争力 強化支援	畜産農家をはじめ、地域の関係事業者が連携・結集し、地域ぐるみで高収益型の畜産を実現するための体制を構築します。 【畜産クラスター事業】 *実施主体「その他」は、竜王町畜産クラスター協議会を想定		○			○	○	◎
	③ 飼料作物等 の推進支援	飼料作物や稲わら等の飼料供給を支援します。 【経営所得安定対策事業】 【耕・畜・工連携バイオマス資源循環事業】		○			◎		

戦略2: 町内外の交流を産み出す「観光・6次化農業」

施策の柱	取組項目	取組内容 【活用する事業】	プ リ ー デ ィ ン グ プ ロ ジ ェ ク ト	実施主体 (◎主体、○連携・支援)					
				農 業 者	町 民	J A	町	県	そ の 他
1 道の駅周 辺の観光 農園の 質・量の 充実化	① 規模拡大 支援	農地活用を進めるため、農地利用の現状把握、農業者の話し合いの機会創出や農地、担い手のマッチングの仕組みづくり等を行います。 【地域計画策定推進事業】	○ (重 P1)	◎	○		○	○	
	② 果樹の 新植・改植 支援	果樹栽培を行う農業者に苗や資材等の購入支援を行い、新植や改植を後押しするとともに、農作業の省力化に向けた新たな品種や果樹棚の導入を支援します。 【果樹経営支援対策事業】 【魅力ある農業の創生事業】	○ (重 P3)	◎			○	○	
	③ 利用向上に 向けた 環境整備・ 情報発信	WEBによる事前予約やSNSを活用した情報発信を行い、利便性の高い環境整備を実施します。 【道の駅地域活力育成推進事業】 *実施主体「その他」は、道の駅を想定		○			○		◎
2 農産物直 売所への 出荷促進	① 町内農産物 の充実	直売所生産振興会議の開催や出荷者等への意向調査等により、生産振興策を検討するとともに、直売所での町内農産物の販売を増やし、農業者の所得向上を図ります。 【魅力ある農業の創生事業】 *実施主体「その他」は、道の駅を想定	○ (重 P4)	○		○	◎	○	○
3 集客拠点 との連携 強化	① 道の駅と 農業者との 連携	2つの道の駅や宿泊施設の開業による集客を活かし、観光農園に対する需要拡大や新たなインバウンド向けサービス等の検討を図ります。 【道の駅地域活力育成推進事業】 *実施主体「その他」は、道の駅を想定		○	○		◎		○

戦略3:生きがいや福祉、教育など、町民の幸福度が向上する
「地消地産・健康農業」

施策の柱	取組項目	取組内容 【活用する事業】	プ リ ー デ ィ ン グ プ ロ ジ ェ ク ト	実施主体 (◎主体、○連携・支援)					
				農 業 者	町 民	J A	町	県	そ の 他
1	地域と連携した地消地産の推進	① 道の駅と農業者との連携 農業の出口戦略として、町内外への出荷・販売を踏まえたマーケットインに基づく市場可能性調査を実施します。 【マーケットインに基づく市場可能性調査事業】 ＊実施主体「その他」は、道の駅を想定		○		○	◎	○	○
2	学校給食・食育の充実	① 学校給食等における町内農産物の利用促進 関係者の会議等により、町内農産物の利用を促進するうえでの課題を把握し、直売所等と連携した食材納品体制の整備や、利用する品目の生産振興等を行います。 ＊実施主体「その他」は、道の駅を想定	○ (重P5)	○	○	○	◎		○
		② 地場産品の拡充 竜王産品としてブランド化を推進する農産物の作付支援や施設整備支援、直売所と連携した栽培による野菜の増産づくりを行います。 【魅力ある農業の創生事業】 ＊実施主体「その他」は、道の駅を想定		○		◎		○	
		③ 農業体験学習 子どもたちに、農業体験を通して農業への理解と食への関心を深め、収穫の喜び、食糧の大切さを学ぶ機会をつくれます。 【田んぼの学校推進事業】		○	○	○	◎	○	

戦略4: 竜王町の原風景と環境を守る「土地利用型農業」

:再掲

施策の柱	取組項目	取組内容 【活用する事業】	プロジェクト リーダー プロジェクト	実施主体 (◎主体、○連携・支援)					
				農業者	町民	J A	町	県	その他
1 集落ごとの営農方針の確立	① 各集落による話し合いの促進 (地域計画の策定) [再掲] 戦略 1-1-①	関係機関と連携し、地域計画の策定を推進することで、地域農業の課題を明確にし、将来の農業の方向性に応じた取組を実施します。 【地域計画策定推進事業】 *実施主体「その他」は、農地中間管理機構等を想定	○ (重 P1)	○	○	○	◎	○	○
	② 集落営農の維持・活性化	集落営農の維持・活性化に向け、集落ビジョンづくりや集落ビジョン実現に向けた人材の確保、収益力向上に向けた取組、組織体制の強化、効率的な生産体制の確立など、地域の状況を踏まえて総合的な支援を行います。 【集落営農活性化プロジェクト促進事業】		○		○	◎	○	
	③ 多様な経営体・労働力の確保 [再掲] 戦略 1-1-②	町内立地企業等と連携し、地域農業の労働力不足を解消するための取組を実施します。 【異業種からの参入支援】		○			◎	○	○
	④ 小規模な農業経営体の維持	地域農業がめざすべき将来の集約化に重点を置いた農地利用の姿の実現に向けて、生産の効率化に取り組む場合などに、必要な農業機械・施設の導入を支援します。 【農地利用効率化等支援交付金】		○			◎		
2 営農しやすい環境の整備	① 土地改良事業の可能性調査	担い手の規模拡大の意向を調査・把握し、基盤整備の事業実施に向け、推進組織の立ち上げや勉強会、先進地視察、地権者説明会等を実施しながら、ほ場等の整備を進めます。 【土地改良事業の可能性調査事業】	○ (重 P2)	○	○		◎	○	○
	② 生産基盤の条件整備	ニーズに応じた耕作条件の改善や、農地中間管理機構による担い手への農地集積の推進、高収益作物への転換、麦・大豆の増産、営農定着に必要な取組等に関する支援を行います。 【農地耕作条件改善事業】		◎	○		○	○	

戦略5: 未来社会を先導する「循環型農業」

: 再掲

施策の柱	取組項目	取組内容 【活用する事業】	プ リ ー デ ィ ン グ プ ロ ジ ェ ク ト	実施主体 (◎主体、○連携・支援)					
				農 業 者	町 民	J A	町	県	そ の 他
1 耕畜連携 の推進 [再掲] 戦略1-3	① バイオマス 資源循環の 推進 [再掲] 戦略1-3-①	賦存するバイオマス資源の利活用を図り、経済性を確保した新たな農業生産をめざしたプロジェクトを進めます。 【耕・畜・工連携バイオマス資源循環事業】 *実施主体「その他」は、竜王町畜産振興部会 他を想定	* バイオマス 産業都市 構想	○	○	○	○	○	◎
	② 畜産競争力 強化支援 [再掲] 戦略1-3-①	畜産農家をはじめ、地域の関係事業者が連携・結集し、地域ぐるみで高収益型の畜産を実現するための体制を構築します。 【畜産クラスター事業】 *実施主体「その他」は、竜王町クラスター協議会を想定		○			○	○	◎
	③ 飼料作物等 の推進支援 [再掲] 戦略1-3-①	飼料作物や稲わら等の飼料供給を支援します。 【経営所得安定対策事業】 【耕・畜・工連携バイオマス資源循環事業】		○			◎		
2 有機農業 の推進	① 環境負荷 低減	農業者が化学肥料・化学合成農薬を5割以上低減することで、琵琶湖をはじめ、環境への負荷削減に効果の高い営農活動への支援を行います。 【環境保全型農業直接支払交付金】		○			◎	○	
	② 耕・畜・工 による 資源循環	家畜排せつ物を原料としたメタン発酵残渣の堆肥・液肥を農地に還元することで、有機肥料の利用による有機農業の促進と拡大を進めます。 【耕・畜・工連携バイオマス資源循環】 *実施主体「その他」は、民間事業者を想定		○	○	○	○	○	◎
3 営農 しやすい 環境の 整備	① 土地改良事 業の可能性 調査 [再掲] 戦略4-2-①	担い手の規模拡大の意向を調査・把握し、基盤整備の事業実施に向け、推進組織の立ち上げや勉強会、先進地視察、地権者説明会等を実施しながら、ほ場等の整備を進めます。 【土地改良事業の可能性調査事業】	○ (重P2)	○	○		◎	○	○
	② 生産基盤の 条件整備 [再掲] 戦略4-2-①	ニーズに応じた耕作条件の改善や、農地中間管理機構による担い手への農地集積の推進、高収益作物への転換、麦・大豆の増産、営農定着に必要な取組等に関する支援を行います。 【農地耕作条件改善事業】		◎	○		○	○	

第3章 リーディングプロジェクト(重点プロジェクト)

○リーディングプロジェクトは、下記の5つを設定します。

- 1 各集落による話し合いの促進(地域計画(※)の策定)
- 2 ほ場や土地改良施設の整備
- 3 観光農園の質・量の充実化
- 4 農産物直売所への出荷促進
- 5 学校給食等における町内農産物の利用促進

※「地域計画」は、これまで進めてきた「人・農地プラン」の法定化により、
将来の農地利用の姿(目標地図)の実現に向け、より具体的に進めていくものです。

1 各集落による話し合いの促進(地域計画の策定)


(1) 現況(背景等)

- ・担い手の不足や高齢化の状況、農地の集約化等の進み具合、農業者と非農業者の交流状況や非農業者の農業への関心度合いなど、農業に影響する地域の状況や課題が様々です。
- ・そのため、本町の農業振興に向けては、まずは地域の実情を把握し、地域がめざすべき将来の農地利用の姿等を明確にすることが重要です。

(2) 目的(取組方針)

- ・町内の27集落において、地域農業の課題を明確にし、将来の農業の姿をめざすために、地域内外から農地の受け手を幅広く確保し、農地の集約化等を図るため、地域計画の策定を進めます。
- ・地域計画では、「将来の地域農業のあり方(10年後)」、「農業を継続するエリア、農地を保全するエリア等の区分け」などを検討し、明確化するとともに、水田を中心としつつ、畑地についても農地1筆ごとに将来の受け手をイメージした「目標地図」を描きます。
- ・明確化した課題に応じた支援を実施し、様々な施策を組み合わせて課題解決を図ります。

(3) 取組内容



① 地域計画の策定(令和5～6年度(2023～24年度))

※集落単位で策定を進めますが、場合によっては複数集落で策定を行うこともあります。

a)協議の場の設置に向けた検討・調整

- ・協議の場の設置に向けた調整を進めるとともに、行政やJA等の関係機関の役割、計画の策定範囲を検討します。
- ・必要に応じて、地域で説明会を開催するなど、地域農業や地域づくりに関わる幅広い関係者に計画策定の協議に参加いただけるよう、策定の意義の理解や機運の醸成を図ります。

b)協議の場の設置・公表

- ・必要に応じて、地域の既存の話し合いの場を活用するなど、町が協議の場を設置・運営します。
- ・町として地域計画作成の方向性を説明し、協議を進めます。
- ・協議にあたっては、利害関係のない第三者の調整役(コーディネーター)を積極的に活用します(fも同様)。



c)担い手との意見交換

- ・必要に応じて、集落をまたがって広域で耕作する農業者が複数名いる地域においては、担い手による意見交換を行い、将来の農地の集約化等に向けた話し合いを開催します。

d)集落での話し合い

- ・集落での話し合いを実施し、農地の集約化が図られるような目標地図を含む地域計画(素案)を作成します。
- ・必要に応じて、町、農業委員会(地区担当)、JA、県等が参画し、話し合いが円滑に進むよう支援します。



e)地域計画案・目標地図の作成等

- ・町・農業委員会(地区担当)が、地域計画(素案)や協議結果を踏まえ、目標地図を含む地域計画案を作成します。

f)協議の場の設置・公表

- ・地域計画案の内容を協議し、必要に応じて集落等に確認し、修正します。
- ・協議結果をとりまとめ、町広報への掲載や町ホームページ等での公表により、広く町民が結果を確認できるよう公表します。
- ・また、目標地図を含む地域計画案について、町が関係者から意見を聴取し、案を吟味したうえで、地域計画案を公告します。

g)地域計画の策定

- ・地域計画の策定・公告を行います。

h)地域計画の随時更新

- ・計画策定後も計画実現に向けた話し合いや実行、計画の更新ができるよう、その方法を検討し、必要な手続きを行います。

- ② 地域計画に関連した支援(令和6年度(2024年度)以降)
策定した地域計画を実現させるため、以下の支援を想定します。

○経営の多角化に向けた支援(情報提供等)

- ・土地利用型農業について、水稻に限らない経営の多角化に向けた支援を行います。
- ・具体的には、米麦大豆以外の品目(稲WCS、SGS、子実用トウモロコシ栽培など)に関する取組事例や経営モデルなどの情報提供を行います。
- ・スマート農業技術等による省力化、低コスト化に向けた支援を行います。
- ・また、水田から畑への転換に向けた支援策等の情報提供を行います。



○地域外経営体との合併・広域化など、多様な経営体の確保・育成支援

- ・広域化・合併に向けた検討のための勉強会等を行い、必要に応じて、広域化に向けた協議会の立ち上げなどを進めます。
- ・また、新規就農者の受入・育成の仕組みづくりを検討するとともに、農業参入企業の受け入れ体制を整備します。



○作業受委託の仕組み強化(情報共有など)

- ・特殊農業機械の広域共同利用体制構築などの検討を進めます。
- ・作業受委託の仕組みは、町内で完結させず、株式会社グリーンサポート楽農(JA グリーン近江子会社)や地域外の担い手等と連携した仕組みも検討します。

○小規模な農業経営体の維持に向けた取組支援

- ・町内では約321haの農地が309経営体により守られており、竜王の農村文化や暮らし、風景を守ることにつながる「1経営体1ha農業」の維持に向けた取組支援を行います(観光農園、体験農園、学校給食や直売所への出荷の仕組みづくりを含む)。
- ・また、各地域の営農の実情を踏まえて検討するテーマを設定し、「これからの集落営農」の勉強会等を開催します(例:土地持ち非農家との上手な連携策、機械共同利用計画、資金計画、効率的な草刈や用水管理等共同活動等)。

○ほ場や土地改良施設の整備 ※リーディングプロジェクト2を参照

○その他、地域計画策定を踏まえて実施すべき支援

- ③ 地域計画推進会議の開催(令和4年度(2022年度)～)

- ・竜王町、農業委員会、滋賀県、JA、日野川流域土地改良区、農地中間管理機構(滋賀県農林漁業担い手育成基金)等で「竜王町地域計画推進会議」を開催し、地域計画の策定状況の確認や情報・意見交換等を行い、①、②の取組をスムーズに進めます。


- (4) 取組目標(令和9年度(2027年度)末)

- ・全地域の地域計画の策定(27集落)(令和6年度(2024年度)末)

(5) 取組計画

	令和5年度 (2023年度)	令和6年度 (2024年度)	令和7年度 (2025年度)	令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)
①地域計画の策定					
a)協議の場の設置 に向けた検討・調整	→ 計画策定範囲の決定				
		---→ 地域への説明会等(必要に応じて)			
b)協議の場の設置 ・公表	→	→			
c)担い手との意見交換	→	→			
d)集落での話し合い	→	→			
e)地域計画案・ 目標地図の作成等	→	→			
f)協議の場の設置 ・公表	→	→			
g)地域計画の策定	● 策定	● 策定			
h)地域計画の随時更新					→
②地域計画に関連した 支援	支援内容の検討				
		必要な支援を実施			→
③地域計画推進会議の 開催	←		定期的開催		→

(6) 実施体制



2 ほ場や土地改良施設の整備

(1) 現況(背景等)

- ・担い手の高齢化、労働力不足等により、現状と同じ状態で営農を継続することが年々困難になっています。
- ・今後の営農の中心を担う農業経営体の経営基盤強化に向けては、「経営効率の高い大区画の農地の確保」が課題となっており、省力管理ができるハード整備が必要です。
- ・ほ場整備が完了して40年以上が経過し、用排水路等の老朽化が進行しているため、更新の重要性が高まっています。

(2) 目的(取組方針)

- ・地域計画を策定し、農地の集約化に向けた話し合いが進む集落の次のステップとして、農地の大区画化、用排水路等の再整備等に向けた話し合いを行い、区画や基盤整備の実施に向けた取組へと移行します。

***区画や基盤整備は200ha以上の規模となるため、複数集落による取組を想定します。**

- ・基盤整備事業は、事業採択申請準備から事業完了まで10年単位でかかる事業であり、実施計画(5年間)では、事業申請準備期間として位置付け、地域での検討や準備を進めます。

- ・基盤整備は、滋賀県の方針(※)に沿うとともに、県営農業農村整備事業(特に、県営経営体育成基盤整備事業)を活用し、加えて、調査支援等の滋賀県のソフト事業を組み合わせることを想定します。

※滋賀県農業振興地域整備基本方針(令和4年(2022年)2月)

※農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針(令和3年(2021年)10月)

- ・事業に際しては、水土里ネット滋賀(滋賀県土地改良事業団体連合会)、農地中間管理機構等の支援も受けて進めます。



(3) 取組内容

① 大区画化等に向けた農業経営の可能性調査

- ・大区画化等に向けて、農業経営状況を踏まえた可能性を調査します。

② 集落での話し合い(地域計画の策定と関連)

- ・地域計画により、集落内における担い手を明確にし、規模拡大意向を確認、基盤整備に関する必要性を把握します。
- ・基盤整備推進に向けた組織の立ち上げを進めます。



③ モデル地区の選定・事業実施に向けた検討

- ・基盤整備に関する勉強会の開催、滋賀県内の基盤整備の先進地視察、農地集積に向けた地権者説明会や意見交換会等を開催します。
- ・事業申請に向けた準備を開始し、事業申請を行います。


(4) 取組目標(令和9年度(2027年度)末)

- ・土地改良事業費の概算額算出、地元負担等の情報提供(27集落)
- ・集落での話し合い (27集落)
- ・モデル地区での取組 (1地区)

(5) 取組計画

	令和5年度 (2023年度)	令和6年度 (2024年度)	令和7年度 (2025年度)	令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)
①大区画化等に向けた 農業経営の可能性調査	←————→				
②集落での話し合い (地域計画の策定と関連)	←————→		- - - - - ←————→ - - - - -		
③モデル地区の選定・ 事業実施に向けた検討			選定	←————→ 検討	

(6) 実施体制



3 観光農園の質・量の充実化

(1) 現況(背景等)

- ・果樹生産は、観光農園、直売の両面において好調であり、供給量が追いついていない状況です。
- ・一方で、農業者の高齢化、果樹の老木化など、供給面で一層不安定になる要素があります。
- ・果樹生産が盛んである山之上生産組合地域には約60haの農地がありますが、大規模な農地整備から30年が経過し耕作状況が変化するなど、農地の効率的な利用が難しくなっています。
- ・山之上生産組合地域内には、未利用農地もあり、規模拡大(収益拡大)を図りたい既存農業者は少なくないですが、農業者の意向を含めた農地の全体把握が十分ではないため、農地情報に関する再検証を行う必要があります。
- ・また、町内では、宿泊施設の開業(令和7年度(2025年度))、インバウンドへの対応等により、観光による消費拡大が見込まれます。年間を通じた観光農園利用の需要に対応するため、果樹の生産体制の強化に加えて、果樹以外の観光農園のサービス開発への取組が求められています。

◆山之上生産組合における品目別の生産状況(観光果樹園)

品目	農業者数(件)	生産面積(ha)
梨	13	6.7
ぶどう	8	5.1
桃	8	4.3
柿	14	2.4
さくらんぼ	4	2.1

出典:農事組合法人 山之上生産組合提供資料

(2) 目的(取組方針)

- ・農業者(主に果樹農家)の所得向上に向けて、まずは観光農園の質・量の充実化を図るために、果樹の新植や改植などを実施するとともに、新たな品種導入等を支援することで、産地化の充実を図ります。
- ・また、果樹生産は初期投資が大きいことから、既存果樹生産者を中心に、生産面積の拡大支援を行います。
- ・さらに、観光客等の満足度を向上するために、販売先の拡充や新たなサービスへの展開などの取組を支援します。



(3) 取組内容

① 農地(畑)利用の現状把握

- ・農業者の意向を含む農地情報を再整理します。
- ・また、未利用農地の情報を整理し、活用可能性を検討します。

② 農地活用に向けた取組支援

- ・地域内の農業者による話し合いの場を地域計画の作成とあわせて設定します。
- ・今後営農が難しくなる農地、また未利用農地の活用策を検討します。
- ・農地活用に向けたマッチングの仕組みづくりを検討します。

③ 果樹園の新植および改植支援

- ・果樹の生産力向上のために、農業者が果樹の新植または改植を行うための苗や資材等の購入に対する支援を行います。
- ・特に、新植や改植に適した新たな品種導入、作業効率化に対する支援を行うなど、経営効率化・安定化を図ります。



④ 観光農園におけるサービスの質のさらなる向上支援

【支援の例】

- ・WEBなどによる予約システムの導入による機会損失の低減に向けた取組
- ・サービス向上に向けたおもてなし研修会、付加価値向上に向けた取組
- ・SNSを活用するなど、積極的な情報発信によるファンづくりに向けた取組

⑤ 新たな需要拡大に向けたサービスの開発支援

【支援の例】

- ・宿泊施設の開業による宿泊客の観光農園に対する需要拡大や朝食提供(メニュー開発、周辺事業者との連携)、新たなインバウンド向けサービス等の開発 等
- ・大型商業施設内での定期的な農産物マルシェや果樹フェアの開催 等



(4) 取組目標


- ・観光果樹園の面積の増加(2ha)

※山之上生産組合の観光果樹園の面積の10%程度に相当

(5) 取組計画

	令和5年度 (2023年度)	令和6年度 (2024年度)	令和7年度 (2025年度)	令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)
① 農地(畑)利用の 現状把握	→ 現状把握				
② 農地活用に向けた 取組支援	→ 地域計画の策定 ↓ 意見交換、話し合いの場	→	→ マッチングの仕組み運用、継承等の実施(随時)		→
③ 果樹園の新植または 改植支援	→ 支援策の実施	→		→ 支援策の充実	→
④ 観光農園における サービスの質の さらなる向上支援	→ 支援策の検討	→	→ 支援策の実施(随時)		→
⑤ 新たな需要拡大に 向けたサービスの 開発支援	→ 支援策の検討	→	※宿泊施設開業 → 支援策の実施(随時)		→

(6) 実施体制



4 農産物直売所への出荷促進

(1) 現況(背景等)

- ・町内の2つの道の駅には農産物直売所があり、町内農業者の重要な販売先になっています。
- ・農産物の売上額に占める山之上生産組合や道の駅出荷組合の割合は、アグリパーク竜王が約88%、かがみの里が約79%ですが、品目によっては仕入品が多い農産物もあります。仕入品を町内農産物に代替することにより、町内農業者の所得向上につながる考えられます。
- ・出荷意欲の湧く仕組みを講じることで、農産物直売所の魅力向上はもちろん、農業者の出荷促進と所得向上につながり、農地保全等の効果も期待できます。

農産物直売所の売上額・各組合員数

	アグリパーク竜王	かがみの里
農産物(直売)の売上額	約1.3億円	約1.0億円
(生産出荷組合の売上割合)	(約88%)	(約79%)
組合員数	140人	165人

出典:株式会社みらいパーク竜王提供資料

仕入れが多い品目・金額

品目	仕入売上金額
切花	6,885千円
トマト	2,580千円
仏花	1,510千円
タマネギ	1,363千円
キュウリ	1,190千円
ニンジン	1,038千円

(2) 目的(取組方針)

- ・農産物直売所で仕入れが多い品目などを対象に、関係者が一体となり、戦略的な出荷振興策を検討し、直売所への出荷促進や農業者の所得向上を図ります。
- ・また、農産物直売所の魅力を高める取組の推進、出荷意欲の湧く仕組みづくりを図ります。

(3) 取組内容

① 直売所生産振興会議の開催

- ・関係者による直売所生産振興会議を開催します(年4回)
※道の駅の農産運営委員会との連携を図ります。

② 品目や生産振興策の検討

- ・山之上生産組合や道の駅出荷組合への生産や出荷に関する意向調査を実施します。
- ・供給過多になっている品目調査を実施します。
- ・出荷への負担、集荷に対する需要の把握 等

③ 生産振興策の実施

- ・取組例:戦略品目の特定、栽培講習会の開催(同一品目の出荷時期をずらす栽培方法を含む)、苗や資材などの購入支援、集荷便の運行、品目別の生産部会の設置、手数料(不足品目の手数料減免含む)、規格、品質管理、売れ残り品対応の見直し 等
- ・試行的にはじめ、検証しながら本格実施につなげます。



④ 販売促進策の実施

- ・取組例:フェア実施、売場レイアウトの変更、POP作り講習会の開催、町内の社員食堂、ふるさと納税、農産物直売所による出張販売等の検討、加工品への転換、飲食店等とのマッチング 等




(4) 取組目標(令和9年度(2027年度)末)

- ・直売所生産振興会議の開催 年4回
- ・農産物直売所の売上金額に占める山之上生産組合と道の駅出荷組合の売上増加(1,600万円)
※現在の売上額約2億円の1カ月分に相当

(5) 取組計画

	令和5年度 (2023年度)	令和6年度 (2024年度)	令和7年度 (2025年度)	令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)
①直売所生産振興会議 の開催	← 毎年4回開催 →				
②品目や生産振興策の 検討	品目検討調査			品目検討調査	
③生産振興策の実施	品目A 各品目の生産支援	品目B	品目C		
④販売促進策の実施	各品目の販売促進	品目A	品目B	品目C	

(6) 実施体制



5 学校給食等における町内農産物の利用促進

(1) 現況(背景等)

- ・本町の学校給食では、米は100%町内農産物を利用しています。野菜は、町内農産物を利用する仕組みがあるものの、農業者の高齢化等により、生産・供給体制が十分ではなく、町内農産物の利用率を高めることができない状況です。
- ・学校給食での町内産農産物の利用は、地消地産の推進だけでなく、子どもたちが竜王町の農業を学び、地域への愛着を醸成する機会にもなります。
- ・地消地産の取組として、期間限定ではあるものの、一部の町内企業で町内農産物を社員食堂で利用する取組が令和4年度から始まっています。

■本町の学校給食の概況

- ・学校給食センターでこども園、小学校、中学校の給食を調理し、各校・園へ配送しています。
- ・摂取カロリー、各栄養素等の基準値などを定めた国が示す「学校給食摂取基準」を踏まえて学校給食の献立を作成しています。
- ・給食数、食材費等は下表のとおりです。こども園、小学校、中学校あわせて毎日約1,200食作っています。

【参考】学校給食に関するデータ

学校給食に関する年間の食数・回数等(令和3年度)

	1日食数 (園児・児童・生徒数)	給食回数 (年間)	給食費 (月給食費×11か月)	食材費 (1日食数×給食費年間)	食材費に占める野菜の費用 (※)
	食	回	円	円	円
こども園	127	183	32,500	3,966,500	594,975
小学校	694	192	45,100	31,299,400	4,694,910
中学校	391	193	50,600	19,784,600	2,967,690

※農林中金総合研究所「学校給食への地場産野菜供給に関する調査」2006を踏まえて食材費の1.5割と設定

品目別における学校給食での野菜の年間利用量(令和3年度)

	米	たまねぎ	にんじん	きゃべつ	じゃがいも	だいこん
一人当たり利用量 (kg)	10.7	5.3	2.8	2.2	1.7	1.4
利用量(kg) (一人あたり利用量 ×各校・園食数)	12,980	6,376	3,441	2,720	2,089	1,685
町内農産物 比率(%)	100.0	18.5	0.0	39.2	8.8	44.0

(2) 目的(取組方針)

- ・学校給食における米、野菜、果物などの町内農産物の利用は、農業者の生産振興、町民の農業に対する理解醸成、食育の推進、地域経済循環などの効果が期待できるため、「学校給食に町内農産物を利用する」という旗印を立て、農産物の供給、農業者と交流等の食育の仕組みを構築します。
- ・仕組み構築にあたっては、町内産農産物の受発注や納入について、農産物直売所の位置付けを明確にするなど、関係機関が一体となった推進体制を検討します。



(3) 取組内容

① 関係者による検討会議の設置・開催

- ・学校給食センター(栄養士・調理師)、農業振興課、農産物直売所(道の駅指定管理者)、農業者、学校給食食材納品業者などで、学校給食側、農業者側で無理のない持続可能な集荷納品体制のあり方を検討します。
- ・検討会議は、献立作成の時期、学期ごとで定例的に開催し、情報共有を行います。
- ・学校給食で利用する野菜の時期、量の共有、出荷の規格や調整の基準、天候不順等で納品を確保できない時の対応、集荷納品体制などを調整します。
- ・学校給食で利用しやすい根菜類、利用量や頻度の多い品目からスタートし、その他町内で供給できる野菜、果樹へと拡充します。

② 町内農産物納品体制の整備

- ・農産物直売所に農業者が納品し、農産物直売所から学校給食センターに一括して納品することを想定します。
- ・天候不順等で決められた量の納品が難しい場合に、既存の学校給食食材の納品業者が市場から調達する必要があるため、確保できない旨の連絡期日などを事前に決めておくなど、対応策を検討し、納品体制を整備します。
- ・農産物直売所から学校給食センターへの納品は、既存の学校給食食材の納品業者と連携も考えられるため、関係者間で調整します。




③ 学校給食への生産支援

- ・虫や土などの付着が少なく、学校給食で利用しやすい農産物や、利用量の多いたまねぎ、きゃべつ、じゃがいも、にんじん、だいこん、ねぎなどの品目の栽培を支援します。
- ・パン、麺類等での町内産小麦の利用に向けた可能性を検討します。
- ・リーディングプロジェクト4との連携も図りつつ、農業者の育成を図ります。

(6) 実施体制

- ・学校給食センター(栄養士・調理師)、農業振興課、農産物直売所(道の駅指定管理者)、農業者、学校給食食材納品業者などで構成する検討会議で、次学期の給食献立を踏まえて、必要な野菜と納品できる品目、量、時期を調整し、農産物直売所から、農業者に栽培を依頼します。
- ・学校給食センターへの納品は、農産物直売所が実施し、農業者は農産物直売所へ出荷します。

学校給食への食材納品体制のイメージ



【資料編】

■策定経過

日程	内容	詳細
令和4年		
10月28日	第4回策定委員会	○竜王町農業振興ビジョン(実施計画)策定の進め方 ○竜王町農業振興ビジョン策定委員会部会の設置および部会で意見を求める者について
11月14日	第1回部会	○現状や課題を踏まえて、特に重要だと思うこと
12月14日	第2回部会	○課題の再整理、具体策の検討
12月26日	第5回策定委員会	○竜王町農業振興ビジョン(実施計画) ・各部会開催結果から考えられるプロジェクト案(中間案) ・施策体系図(素案)
令和5年		
2月22日	第3回部会	○竜王町農業振興ビジョン(実施計画)(案)
3月17日	第6回策定委員会	○竜王町農業振興ビジョン(実施計画)(案)

※部会は2部会設置(A部会「持続可能な土地利用型農業」、B部会「観光農園・6次産業化」)

■竜王町農業振興ビジョン策定委員会 委員名簿

	氏名(敬称略)	所属等	備考
1	竹山 勉	竜王町農業委員会 会長 竜王町農業再生協議会 会長 グリーン近江農業協組合 理事	副委員長
2	森川 善弘	グリーン近江農業協同組合竜王営農振興センター長	
3	森嶋 利和	日野川流域土地改良区 専務理事	
4	福山 忠雄	日野川流域土地改良区 理事	委員長
5	清水 正作	みらいパーク竜王 副社長(執行代表)	
6	鋒山 和幸	滋賀県東近江農業農村振興事務所 所長	
7	村田 義治	元竜王町近江米振興部会 副部会長	
8	園田 哲也	竜王町稲作経営者研究会 会計・青年部部長 竜王担い手協議会(農夢竜王21) 園芸副代表	
9	島田 伊久三	農事組合法人 小口農業生産倶楽部	

■竜王町農業振興ビジョン策定部会 委員名簿

氏名(敬称略)	所属等	A部会 持続可能な 土地利用型農業	B部会 観光農園 ・6次産業化
■竜王町農業振興ビジョン策定委員会 委員			
竹山 勉	竜王町農業委員会 会長 竜王町農業再生協議会 会長 グリーン近江農業協組合 理事	○ (部会長)	オブザーバー
森川 善弘	グリーン近江農業協同組合竜王営農振興センター長	オブザーバー	
森嶋 利和	日野川流域土地改良区 専務理事	オブザーバー	
福山 忠雄	日野川流域土地改良区 理事	オブザーバー	○ (部会長)
清水 正作	みらいパーク竜王 副社長(執行代表)		○
鋒山 和幸	滋賀県東近江農業農村振興事務所 所長	オブザーバー	
村田 義治	元竜王町近江米振興部会 副部会長		○ (副部会長)
園田 哲也	竜王町稲作経営者研究会 会計・青年部部長 竜王担い手協議会(農夢竜王21) 園芸副代表	○ (副部会長)	
島田 伊久三	農事組合法人 小口農業生産倶楽部	○	

□上記委員以外の者から意見を求めるため出席を求める者

■竜王担い手協議会(農夢竜王21)			
田中 秀樹	竜王町稲作経営者研究会 会長 竜王担い手協議会(農夢竜王21) 会長	○	
山添 武司	竜王担い手協議会(農夢竜王21) 水田集落型法人代表	○	
松瀬 和彦	竜王担い手協議会(農夢竜王21) 水田個別代表	○	
杉本 寛	竜王担い手協議会(農夢竜王21) 畜産代表		○
■集落営農法人			
山中 傳男	農事組合法人 ジョイファーム山中 組合長	○	
■関係団体等			
甲津 久生	竜王町農村保全委員連絡協議会 会長	○	
竹山 清	農事組合法人 山之上生産組合		○
若井 康徳	道の駅かがみの里出荷組合		○
梅田 陽子	(株)みらいパーク竜王		○
■畜産関係			
岡山 健喜	竜王町畜産クラスター協議会 会長		○
■青年農業者			
谷村 彰夫	青年農業者 (株)喜農園竜玉 代表取締役		○
寺島 司	青年農業者		○
田村 仁孝	青年農業者 (株)田楽 代表取締役	○	
■女性農業者等			
福井 喜代子	指導農業士		○
松林 八好	農業委員		○
久田 順子	農業委員	○	

竜王町農業振興ビジョン ー実施計画ー

令和5年(2023年)5月

編集・発行／竜王町農業振興課

〒520-2592 滋賀県蒲生郡竜王町大字小口3番地

TEL:0748-58-3706

FAX:0748-58-3730