

竜王町農業振興ビジョン(実施計画)で掲げる重点プロジェクトの進捗状況

令和6年6月19日現在

重点プロジェクト(リーディングプロジェクト)			R5	R6	R7	R8	R9	取組目標
1 各集落による話し合いの促進(地域計画の策定)								
①	地域計画の策定	計画	地域計画の策定	地域計画の策定(27集落)	フォロー調査・支援	フォロー調査・支援	フォロー調査・支援	・全地域の地域計画の策定(27集落)
		実績	0地区	5地区				
②	地域計画に関連した支援	計画	支援内容検討	支援施策実施	支援施策実施	支援施策実施	支援施策実施	
		実績	集落営農活性化事業(5地区)	集落営農活性化事業(6地区)				
③	地域計画推進会議の開催	計画	会議の開催	会議の開催	会議の開催	会議の開催	会議の開催	
		実績	9回	2回				
2 ほ場や土地改良施設の整備								
①	大区画化等に向けた農業経営の可能性調査	計画	業務発注・調査中間報告	概算額の算出	地元負担等の情報提供	-	-	・土地改良事業費の概算額算出
		実績	R5.10契約、中間とりまとめ実施	R6年度末に概算額算出				
②	集落での話し合い(地域計画の策定と関連)	計画	研修会・説明会の開催	研修会・説明会の開催	研修会・説明会の開催	研修会・説明会の開催	研修会・説明会の開催	・地元負担等の情報提供(27集落)
		実績	地域計画 7回、保全委員会 2回	地域計画 6月末、保全委員会 7月				
③	モデル地区の選定・事業実施に向けた検討	計画	-	-	モデル地区の選定(1地区)	-	-	・モデル地区での取組(1地区)
		実績						
3 観光農園の質・量の充実化								
①	農地(畑)利用の現状把握	計画	現状把握	-	-	-	-	・観光果樹園の面積の増加(2ha) ※山之上生産組合の観光果樹園 の面積10%に相当
		実績	山之上生産組合から情報提供					
②	農地活用に向けた取組支援	計画	地域計画の策定	地域計画の策定(27集落)	マッチングのしくみ検討	マッチングのしくみ検討	マッチングのしくみ構築	
		実績	山之上生産組合に説明、以降実施	5地区				
③	果樹園の新植および改植支援	計画	新植・改植支援	新植・改植支援	支援・面積増加 1ha	新植・改植支援	支援・面積増加 1ha	
		実績	魅力ある農業の創生事業 11名	魅力ある農業の創生事業 4名				
④	観光農園におけるサービスの質の さらなる向上支援	計画	システム検討・研修会の開催	システム導入・研修会の開催	研修会の開催・情報発信	研修会の開催・情報発信	研修会の開催・情報発信	
		実績	未開催	開催に向け検討中				
⑤	新たな需要拡大に向けたサービスの開発支援	計画	宿泊客への朝食検討	インバウンド検討	マルシェ・果樹フェアの開催	マルシェ・果樹フェアの開催	マルシェ・果樹フェアの開催	
		実績	未検討	検討中				
4 農産物直売所への出荷促進								
①	直売所生産振興会議の開催	計画	会議の開催	会議の開催	会議の開催	会議の開催	会議の開催(年4回)	・直売所生産振興会議の開催(年4回) ・農産物直売所の売上金額に占める 山之上生産組合と道の駅出荷組合 の売上増加(1,600万円)
		実績	道の駅と擦り合わせ中	R6年度中に開催				
②	品目や生産振興策の検討	計画	意向調査・品目調査	-	-	意向調査・品目調査	-	
		実績	道の駅栽培研修会 2回					
③	生産振興策の実施	計画	-	戦略作物の選定・講習会の開催	戦略作物の選定・講習会の開催	戦略作物の選定・講習会の開催	戦略作物の選定・講習会の開催	
		実績		会議にて検討予定				
④	販売促進策の実施	計画	-	販売フェア・講習会の実施	販売フェア・講習会の実施 (売上増加 800万円)	販売フェア・講習会の実施	販売フェア・講習会の実施 (売上増加 800万円)	
		実績		会議にて検討予定				
5 学校給食等における町内農産物の利用促進								
①	関係者による検討会議の設置・開催	計画	検討会議の設置・開催 (品目供給 1品目)	検討会議の開催 (品目供給 1品目)	検討会議の開催 (品目供給 1品目)	検討会議の開催 (品目供給 1品目)	検討会議の開催 (品目供給 1品目)	・令和5年度中に検討会議の立ち上げ ・令和5年度中に新たな品目供給 (1品目以上) ・毎年度、供給品目を増加し、令和9年度 には少なくとも5品目を供給
		実績	9月 梨、1月 米(きらみずき)	R6年度中に開催				
②	町内農産物納品体制の整備	計画	納品対応策の検討	納品対応策の検討	-	-	-	
		実績	未検討	R6年度中に検討				
③	生産支援	計画	-	-	戦略作物の栽培支援	-	-	
		実績						
④	食育、食農教育の実施	計画	-	-	食農教育の実施・看板設置	食農教育の実施・看板設置	食農教育の実施・看板設置	
		実績						
⑤	学校給食向けの献立や加工食材の開発	計画	-	-	-	-	加工品の開発・販売検討	
		実績						
⑥	町内企業の社員食堂等への町内農産物の供給	計画	-	-	-	-	社員食堂への供給検討	
		実績						