

シャカイシホソウゴウセイビケイカク  
社会資本総合整備計画

シガケン リュウオウチョウ  
滋賀県 竜王町

平成29年1月（当初）

社会資本総合整備計画

平成 29年1月12日

計画の名称	竜王町安全で安心な都市公園づくり (防災・安全)							重点計画の該当	○																		
計画の期間	平成29年度～平成31年度 (3年間)			交付対象	竜王町																						
計画の目標	竜王町の都市公園 (竜王町総合運動公園) について、長寿命化計画を策定し公園施設の年次的な更新を進めることにより、安全で安心な公園づくりを目指す。																										
計画の成果目標 (定量的指標)	<ul style="list-style-type: none"> <li>施設の老朽化に対し適切な長寿命化計画を策定 0箇所→1箇所</li> <li>長寿命化計画に基づき、必要な修繕・更新を実施する 0箇所→1箇所</li> </ul>																										
定量的指標の定義及び算定式	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">定量的指標の現況値及び目標値</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>当初現況値 (H29当初)</th> <th>中間目標値 (H30末)</th> <th>最終目標値 (H31末)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>・施設の老朽化に対し適切な長寿命化計画を策定された都市公園の割合</td> <td>0% (0箇所)</td> <td>100% (1箇所)</td> <td>100% (1箇所)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>・長寿命化計画に基づき、必要な改修・更新を実施した都市公園の割合</td> <td>0% (0箇所)</td> <td>0% (0箇所)</td> <td>100% (1箇所)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										定量的指標の現況値及び目標値			備考	当初現況値 (H29当初)	中間目標値 (H30末)	最終目標値 (H31末)	・施設の老朽化に対し適切な長寿命化計画を策定された都市公園の割合	0% (0箇所)	100% (1箇所)	100% (1箇所)		・長寿命化計画に基づき、必要な改修・更新を実施した都市公園の割合	0% (0箇所)	0% (0箇所)	100% (1箇所)	
	定量的指標の現況値及び目標値			備考																							
	当初現況値 (H29当初)	中間目標値 (H30末)	最終目標値 (H31末)																								
・施設の老朽化に対し適切な長寿命化計画を策定された都市公園の割合	0% (0箇所)	100% (1箇所)	100% (1箇所)																								
・長寿命化計画に基づき、必要な改修・更新を実施した都市公園の割合	0% (0箇所)	0% (0箇所)	100% (1箇所)																								
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	50百万円	A	50百万円 (うち提案事業分 0百万円)	B	0百万円	C	0百万円	D	0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0.0%															

交付対象事業

A1 基幹事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H29	H30	H31	H32	H33				
A-1	公園	一般	竜王町	直接	竜王町	竜王町公園施設長寿命化計画策定調査	長寿命化計画策定 1公園	竜王町						20	-	-	
A-2	公園	一般	竜王町	直接	竜王町	竜王町公園施設長寿命化対策支援事業	総合運動公園 (13.8ha)	竜王町						30	-	-	
															-	-	
															-	-	
合計												50					

B 関連社会資本整備事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H29	H30	H31	H32	H33				
合計																	

番号 一体的に実施することにより期待される効果

C 効果促進事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H29	H30	H31	H32	H33		
合計															

番号 一体的に実施することにより期待される効果


D 社会資本整備円滑化地籍整備事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H29	H30	H31	H32	H33		
合計															

番号 一体的に実施することにより期待される効果

(参考様式3) 参考図面

計画の名称	竜王町安全で安心な都市公園づくり (防災・安全)	交付対象	滋賀県竜王町
計画の期間	平成29年度～平成31年度 (3年間)		



# 社会資本整備総合交付金チェックシート

計画の名称：竜王町安全で安心な都市公園づくり(防災・安全)

事業主体名：滋賀県蒲生郡竜王町

チェック欄

I. 目標の妥当性		
①基本方針・上位計画との適合等		
1)基本方針との整合性が確保されている。		○
II. 計画の効果・効率性		
②目標と事業内容の整合性等		
1)目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。		○
2)指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。		○
3)指標・数値目標がわかりやすいものとなっている。		○
③事業の効果		
1)十分な事業効果が確認されている。		○
2)他の事業との連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。		○
3)危険箇所の調査により、修繕箇所が明確となる。		○
III. 計画の実現可能性		
④計画の具体性		
1)緊急性を考慮した計画である。		○
⑤円滑な事業執行の環境		
1)計画の具体性など、事業の熟度が高い。		○
2)事業実施のための環境整備が図られている。		○